

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ของ กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลหนองน้อย

ลำดับที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ / จำนวน (หน่วย)	เงินงบประมาณ			วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท			
1	ต.ค. 60 ถึง ก.ย. 61	ค่าใช้สอย (532000) - ราชอาณาจักรให้ดื่มซึ่งบริการ	แผนงานทะเลและชุมชน	100,000.00		ตกลงราคา	30 วัน	ขออนุมัติจัดหา
2	ต.ค. 60 ถึง ก.ย. 61	- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	แผนงานทะเลและชุมชน	20,000.00		ตกลงราคา	30 วัน	ตลอดปี
3	ต.ค. 60 ถึง ก.ย. 61	- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	แผนงานทะเลและชุมชน	206,000.00		ตกลงราคา	30 วัน	"
4	ต.ค. 60 ถึง ก.ย. 61	<b>ค่าวัสดุ (533000)</b> - ค่าวัสดุสำนักงาน	แผนงานทะเลและชุมชน	15,000.00		ตกลงราคา	30 วัน	"
5	ต.ค. 60 ถึง ก.ย. 61	- ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	แผนงานทะเลและชุมชน	200,000.00		ตกลงราคา	30 วัน	"
6	ต.ค. 60 ถึง ก.ย. 61	- ค่าวัสดุก่อสร้าง	แผนงานทะเลและชุมชน	200,000.00		ตกลงราคา	30 วัน	"
7	ต.ค. 60 ถึง ก.ย. 61	- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	แผนงานทะเลและชุมชน	30,000.00		ตกลงราคา	30 วัน	"
8	ต.ค. 60 ถึง ก.ย. 61	- ค่าวัสดุประเภทอื่นๆ	แผนงานทะเลและชุมชน	200,000.00		ตกลงราคา	30 วัน	"
9	ต.ค. 60 ถึง ก.ย. 61	<b>งบลงทุน (530000) ค่าครุภัณฑ์</b> - โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	แผนงานทะเลและชุมชน	6,000.00		ตกลงราคา	30 วัน	"
10	ต.ค. 60 ถึง ก.ย. 61	- ตู้เครื่องขยายเสียง	แผนงานทะเลและชุมชน	15,000.00		ตกลงราคา	30 วัน	"
11	ต.ค. 60 ถึง ก.ย. 61	- กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	แผนงานทะเลและชุมชน	9,000.00		ตกลงราคา	30 วัน	"
12	ต.ค. 60 ถึง ก.ย. 61	- ครุภัณฑ์อื่นๆ	แผนงานทะเลและชุมชน	10,000.00		ตกลงราคา	30 วัน	"
13	ต.ค. 60 ถึง ก.ย. 61	<b>งบลงทุน (530000) ค่าติดตั้งสิ่งก่อสร้าง</b> - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1	แผนงานทะเลและชุมชน	1,265,000.00		สอบราคา	30 วัน	"
14	ต.ค. 60 ถึง ก.ย. 61	- โครงการปรับปรุงขยายถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 4	แผนงานทะเลและชุมชน	460,000.00		สอบราคา	30 วัน	"
15	ต.ค. 60 ถึง ก.ย. 61	- โครงการปรับปรุงขยายถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 4	แผนงานทะเลและชุมชน	269,000.00		สอบราคา	30 วัน	"
16	ต.ค. 60 ถึง ก.ย. 61	- โครงการปรับปรุงขยายถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 6	แผนงานทะเลและชุมชน	251,000.00		สอบราคา	30 วัน	"